[bookmark: _GoBack]Отчет
о реализации образовательного проекта 
по теме «Цель – успех на ГИА»
за период: 2 этап – основной (сентябрь 2022 года)
1. Общие сведения
1.1  Наименование образовательной организации: МБОУ СОШ с. Панино Добровского муниципального района Липецкой области
1.2  Адрес: Липецкая область, Добровский район, с. Панино, ул. Молодёжная, д. 2
1.3  Телефон: (900) 596 – 74 - 30
1.4  Электронная почта: paninoschool@yandex.ru
1.5  Сайт: panino-school.siteedu.ru 
1.6  Ответственный исполнитель: заместитель директора по УВР Березуцкая Н. В. 
2. Содержание отчета 
	№
	Задачи этапа 
	Содержание деятельности
	Краткая характеристика результатов 
	Формы  представления
(и их подтверждение) 

	1
	совершенствование системы управления подготовкой учащихся к ГИА
	1. Проведение Педагогического совета «Работа педагогического коллектива по подготовке к ГИА в рамках образовательного проекта «Цель – успех на ГИА»
	Обеспечение вовлечённости в проект всех педагогов. Планирование работы ШМО гуманитарных и естественно – научных дисциплин в рамках образовательного проекта в соответствии с целевыми показателями (процент выполнения экзаменационной работы)
	Протокол Педагогического совета

	
	
	2. мониторинг качества образования в форме ВПР
	Получение данных о качестве обучения и объективности оценивания
	аналитическая справка

	2
	совершенствование предметных и общепедагогических  компетенций
учителей русского языка и математики
	Знакомство учителя русского языка с наставником Никитиной Ольгой Валентиновной (школа № 29 г. Липецк)
	Посещение наставником уроков наставляемого. Получение учителем русского языка консультационной помощи по вопросам подготовки к ОГЭ, получение практических рекомендаций по заданиям КИМов по русскому языку
	Рекомендации наставника



3. Качественные показатели результативности реализации этапа: 
3.1.  Особенности реализации плана: 
из запланированных мероприятий в соответствии со сроками, заложенными в календарном плане, не начато сопровождение педагога – психолога в связи со сменой наставника. Остальные мероприятия выполнены в полном объёме в соответствии с установленными сроками.
3.2. Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации   проекта (достижения, недостатки, проблемы).
Во II этапе реализации образовательного проекта «Цель – успех на ГИА» (сентябрь 2022 года) были запланированы следующие мероприятия:
- проведение Педагогического совета «Работа педагогического коллектива по подготовке к ГИА в рамках образовательного проекта «Цель – успех на ГИА»;
 - мониторинг качества образования в форме ВПР;
- сопровождение учителя русского языка педагогом – наставником;
- сопровождение педагога – психолога наставником.
Все запланированные мероприятия прошли в соответствии с календарным планом реализации Проекта за исключением начала работы наставника с педагогом – психологом в связи со сменой наставника. 
В ходе работы Педагогического совета «Работа педагогического коллектива по подготовке к ГИА в рамках образовательного проекта «Цель – успех на ГИА» была обозначена необходимость вовлечённости всего педагогического коллектива  в реализацию образовательного проекта. Учителя русского языка и математики рассказали о планируемой работе по подготовке обучающихся к ГИА, обозначили обучающихся, входящих в группу риска, обсудили совместную работу с классными руководителями по привлечению родителей (законных представителей) к участию в вопросе подготовки обучающихся к экзаменам.
В школе прошли ВПР за предыдущий год обучения. По результатам ВПР по математике 70 % обучающихся подтвердили оценки, 30 % обучающихся понизили оценки. Обучающихся, повысивших оценки по математике, нет. По русскому языку все обучающиеся подтвердили свои оценки за предыдущий учебный год. Исходя из проведённых всероссийских проверочных работ был сделан вывод: администрации школы необходимо усилить контроль за качеством проведения учебных занятий по математике и объективностью выставляемых оценок.
Учитель русского языка познакомилась с педагогом – наставником Никитиной Ольгой Валентиновной из школы № 29 г. Липецк. Ольга Валентиновна посетила учебные занятия по русскому языку, дала практические рекомендации по выполнению заданий в КИМах, по проведению учебных занятий, распределению времени на уроке.
Проведённые в течение сентября мероприятия способствуют реализации образовательного проекта «Цель – успех на ГИА».

3.3. Корректировка, внесенная в реализацию проекта: 
3.3.1. В соответствии с графиком проведения мероприятий, направленных на исследования качества образования, на территории Липецкой области в 2022 – 2023 учебном году (приказ Управления образования и науки Липецкой области от 23.08.2022 № 1169) в календарный план реализации проекта внесены:
- мониторинг качества образования в форме ВПР (осень 2022, весна 2023);
- участие в диагностических работах по русскому языку и математике в 8 и 10 классах (апрель 2023);
3.3.2. В целях повышения качества планирования деятельности по подготовке и проведению ГИА в календарный план реализации проекта внесены:
- Проведение Педагогического совета «Работа педагогического коллектива по подготовке к ГИА в рамках образовательного проекта «Цель – успех на ГИА» (сентябрь 2023);
- Разработка и реализация плана профориентационной работы с обучающимися 8-11 классов (в течение 2022 – 2023 учебного года);
- Прохождение курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки членами администрации ОУ (июль – август);
3.3.3. В целях повышения качества условий образовательного процесса, оказывающих влияние на подготовку к ГИА, ОУ прошла самодиагностику и стала школой – пионером проекта «Школа Минпросвещения России» в 2022 – 2023 учебном году;
3.3.4. В целях совершенствования предметных и общепедагогических  компетенций учителей русского языка и математики в календарный план реализации образовательного проекта внесены:
- Прохождение курсов повышения квалификации учителями русского языка и математики (июнь – август);
- Сопровождение наставником учителя русского языка (2022 – 2023 учебный год);
[image: ]- Сопровождение наставником педагога – психолога (2022 – 2023 учебный год).

Директор МБОУ СОШ с. Панино                                         Крючкова Е. В.
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